



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
Т.В.Марюфич
28.08.2013 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир с 01 сентября 2013 года

Шаг 1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2013 – 2014 уч. году
Шаг 2	Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы (создание условий для введения ФГОС ООО)
Шаг 3	Разработка единичных проектов в сводную программу изменений и дополнений
Шаг 4	Разработка плана-графика перехода на ФГОС ООО
Шаг 5	Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2013 – 2014 уч. году

№	Мероприятия	Сроки	Документы
1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2013 – 2014уч. году	Сентябрь 2013	Приказ
2.	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ООО	Сентябрь 2013	Положение
3.	Организация изучения ФГОС - основного общего образования членами рабочей группы	Сентябрь 2013	
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Сентябрь 2013	План работы

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

*Определение изменений и дополнений в образовательную систему
(создание условий для введения ФГОС ООО)*

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней.	Октябрь 2014	Банк нормативно-правовых документов
2.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы	Февраль – март	Устав школы

		2014	
3.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОСООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: - Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО» - Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО» и приложения: - Приказ «О введении новых должностных инструкций» - Приказ «Об утверждении списка программ, учебников и УМК для использования в 5-х классах в 2013 – 2014 учебном году при переходе на ФГОС ООО»	Сентябрь 2013 Сентябрь 2013 август 2013 г.	Приказы
4.	Разработка учебного плана на 2013 – 2014 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО	До 10 сентября 2013 г.	Учебный план
5.	Составление списка программ, учебников и УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	август 2013	Список программ и учебников
6.	Приобретение и изучение примерных и авторских программ учебных предметов учителями и руководителями МО	Сентябрь 2013-январь 2014	
7.	Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО: - проведение учебного семинара для руководителей предметных МО и учителей-предметников по разработке рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО (изучение письма МОН КК от 26.07.2013 № 47-10886/13-14) - разработка рабочих программ по учебным предметам - утверждение рабочих программ по учебным предметам	сентябрь 2013	Рабочие программы
8.	Изучение особенностей организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС ООО	Сентябрь 2013 – январь 2014	Информация, совещание зам. директора по ВР
9.	Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности	сентябрь-октябрь 2013	Информация, совещание зам. дир по ВР
10.	Создание проекта программы внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов на 2013 – 2014 уч. год	октябрь 2013	Проект
11.	Утверждение программы внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся	октябрь 2013	Программа
12.	Разработка проекта основной образовательной программы школы	ноябрь 2013	Проект ООП
13.	Подготовка и проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО».	ноябрь 2013	Протокол
14.	Утверждение основной образовательной программы основного общего образования.	январь 2014	ООП ООО
2. Создание кадровых условий			
1.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО.	апрель – июнь 2013	Информация, совещание у директора
2.	Составление списка педагогических работников для осуществления перехода на ФГОС ООО в 2013 – 2014 уч. году: - учителя-предметники, работающие в 5-х классах	Февраль 2013	Список педагогических работников

	- педагог-психолог - социальный педагог - классные руководители 5-х классов - педагоги дополнительного образования		
3.	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по ФГОС	В течение года	Удостоверения
4.	Прохождение педагогическими работниками обучающихся семинаров по информационным технологиям	В течение года	Справки
5.	Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	Август 2013	Должностные инструкции
3. Создание финансово-экономических условий			
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО.	сентябрь 2013	информация
2.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения.	Август 2013	Локальные акты
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Сентябрь 2013	Соглашения, договора
4. Создание материально – технических условий			
1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО.	Сентябрь 2014	Совещание при директоре
2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений в соответствии с ФГОС ООО (интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, доступ к сети Интернет, лабораторное оборудование).	В течение года	Информация, зам. Директора по АХЧ
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, соответствующими ФГОС ООО.	В течение года	Информация, совещание
4	Изучение электронных образовательных ресурсов по предметам, наличие доступа к ЭОР в сети Интернет.	В течение года	Информация, педагог-библиотекарь
4. Создание психолого-педагогических условий			
1	Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС педагогом-психологом и социальным педагогом	В течение года	Свидетельство
2	Изучение п. 18.2.4 ФГОС ООО о программе коррекционной работы	Январь 2014	
3	Разработка и утверждение программы коррекционной работы на 5 лет.	До апреля 2014 года	Программа
5. Информационно-методические условия (создание информационно-образовательной среды и учебно-методического обеспечения)			
1	Анализ учебно-методического и информационного обеспечения	Сентябрь 2013	
2	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы.	В течение года	Страница на сайте ОО
3	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.	В течение года	Протоколы родительских собраний
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающего подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО	Сентябрь 2013	План метод. работы
5	Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО	Сентябрь 2012	Информация, зам директора по УВР

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 3

Разработка единичных проектов в сводную программу изменений и дополнений

Проект	Ответственный	2013-2014 учебный год									
		Месяцы:									
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Разработка рабочих предметных программ по предметам	Мыгаль Л.И., руководители МК	X	X								
Разработка программы внеурочной деятельности.	Васильева Н.Н.			X							
Разработка учебного плана на 2013 – 2014 уч. год	Мыгаль Л.И.		X								
Разработка программы воспитания и социализации	Васильева Н.Н.			X							
Разработка программы коррекционной работы	Мыгаль Л.И. Марченко И.П. Фруба А.В.						X				
Разработка локальных актов	Мыгаль Л.И.	X	X								
Разработка ООП ООО	Мыгаль Л.И.			X			X				

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО на 2013-2014 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	август - сентябрь 2013	Мыгаль Л.И.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ и положение о рабочей группе
2	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Сентябрь 2014	Марюфич Т.В. Мыгаль Л.И. Васильева Н.Н.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
3	Проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО: проблемы и перспективы»	ноябрь 2013	Мыгаль Л.И.	Профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО	Сентябрь 2013	Мыгаль Л.И.	Повышение профессиональной компетентности педагогических	План

				работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях МК учителей основной школы.	В течение года	Мыгаль Л.И., руководители ШМК	Изучение основных положений ФГОС ООО	Протоколы заседаний МО
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Мыгаль Л.И.	Ликвидация профессиональных затруднений	Протоколы МС
7	Организация участия пед. работников в семинарах по ФГОС ООО	В течение года	Мыгаль Л.И.	Научно-методическое сопровождение ФГОС ООО	Материалы семинаров
8	Разработка и утверждение учебного плана ОО	сентябрь 2013	Мыгаль Л.И.	Наличие учебного плана ОУ	Учебный план, приказ
9	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации	октябрь 2013	Васильева Н.Н.	Наличие Программы	Программа, приказ
10	Разработка и утверждение программы коррекционной работы	январь 2014	Мыгаль Л.И. Марченко И.П.	Наличие программы	Программа, приказ
11	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО	октябрь 2013	Васильева Н.Н.	Наличие программы	Программы, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	август – сентябрь 2013	Мыгаль Л.И.	Наличие программы	программы, приказ
13	Разработка и утверждение ООП ООО	январь 2014	Мыгаль Л.И.	Создание ООП ООО	ООП ООО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Мыгаль Л.И.	Определение возможных психологических рисков	План работы психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август 2013	Администрация	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Администрация	Диагностические материалы	План ВШК
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Анализ кадрового обеспечения, составление списка педагогических работников для реализации ФГОС ООО в 2015 – 2016	апрель-июнь 2013	Марюфич Т.В. Мыгаль Л.И. Васильева Н.Н.		Список

	уч. году				
2	Организация прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС на базе ККИДППО	В течение года	Мыгаль Л.И.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	план курсовой подготовки, приказ

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО

1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО: оборудование учебных кабинетов.	В течение года	Брацыхин Ю.В.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2013	Брацыхин Ю.В.	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	Кучерова С.И.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение учебных кабинетов сетью Интернет, доступом к ЭОР	В течение уч. года	Саутина Н.Р.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте

4. Создание информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО

1	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	В течение года	Саутина Н.Р.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	наличие страницы на сайте ОО
2	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Май 2013	Мыгаль Л.И.	Выявление уровня готовности ОО к введению ФГОС ООО	справка
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	В течение года	Администрация	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------------

		сроки	% выполнения	
Степень освоения педагогами ФГОС ООО	Педагоги	В течение уч. года		Собеседование, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года		Изучение документации
Проект Образовательной программы: разработка рабочих программ по предметам, модели внеурочной деятельности, учебного плана, программы воспитания и социализации, программы коррекционной работы, системы оценки планируемых результатов.	Образовательный процесс	В течение уч. года		Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОО, локальные акты	Август – сентябрь 2013		Изучение документации
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	Август 2013		Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	