

Утверждаю:

Директор МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир



Т. В. Марюфич

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**введения ФГОС среднего общего образования в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района**

№	Направление изменений (мероприятие)	Показатель/ значение	Требуемые изменения	Результат Дата исполнения (возможно поэтапно)	Источник финансирования
<b>Шаг 1. Создание рабочих групп в ОО, назначение ответственного за подготовку к введению ФГОС СОО</b>					
1	Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 2 . Формирование банка нормативно – правовых документов	<i>Сформированность нормативной базы</i>		<i>Исполнено Проведен педсовет № 4 от 23.05.2020г</i>	
2	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО с участием управляющего совета	<i>Школьные рабочие группы созданы</i>		<i>Исполнено Приказ № 131 от 10.06.2020г</i>	
4.	Разработка сетевого графика по формированию необходимых условий введения ФГОС СОО	<i>ООП</i>		<i>Исполнено Приказ № 132 от 10.06.2020г</i>	
5	Утверждение плана работы школы по введению ФГОС СОО	<i>Нормативный документ</i>		<i>Исполнено Приказ № 133 от 10.06.2020г</i>	
<b>Шаг 2. Определение изменений в образовательной системе образовательной организации</b>					
1	Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	<i>Определен список учебной литературы</i>		<i>Март 2020</i>	

2	Приведение локальной нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	<i>Нормативные документы</i>		<i>До 01.07.2020</i>	
3	Разработка проекта основной образовательной программы СОО	<i>Проект ООП СОО</i>		<i>Исполнено Приказ №132 от 10.06.2020г</i>	
4	Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	<i>План методической работы ОО утвержден</i>		<i>Исполнено Приказ № 133 от 10.06.2020г</i>	
5	Проведение анкетирования с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения.	<i>Проведено анкетирование с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения.</i>		<i>Протоколы классных часов 14.01.2019, 17.01.2020</i>	
6	Разработка индивидуальных образовательных планов <i>В разработке</i> (маршрутов) обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	<i>Локальные нормативные документы</i>		<i>До 01.08.2020</i>	
<b>Финансово – экономические условия</b>					
1	Расчёт потребностей в расходах школы в условиях реализации ФГОС СОО	<i>Анализ</i>		<i>Август 2020</i>	
2	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников школы	<i>Должностные инструкции</i>		<i>Исполнено Приказ № 134 от 10.06.2020г</i>	
<b>Информационное сопровождение процесса введения ФГОС СОО</b>					
1	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на сайте школы	<i>Исполнено</i>		<i>Июнь-август 2020</i>	
2	Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в Публичные отчетные доклады.	<i>Постоянно</i>		<i>Август 2020</i>	
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>					
1	Формирование списка педагогов, реализующих ФГОС СОО	<i>Список педагогов реализующих ФГОС</i>		<i>Август 2020</i>	
2.	Обеспечение условий непрерывного профессионального развития педагогов	<i>Условия непрерывного профессионального раз-</i>		<i>Постоянно</i>	

		<i>вития педагогов обеспечены</i>			
3.	Внесение изменений в систему оценки результативности педагогической деятельности на уровне ФГОС СОО	<i>Нормативные документы</i>		<i>Июль 2020</i>	
4.	Разработка программы мероприятий по методическому сопровождению педагогов	<i>Нормативные документы</i>		<i>Июль 2020</i>	
<b>Материально – технические условия</b>					
1	Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при реализации ФГОС СОО	<i>Акт</i>		<i>Постоянно</i>	
2.	Обустройство учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами	<i>Учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами</i>		<i>Июнь-июль 2020</i>	
3	Обустройство помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством	<i>Помещения для занятий учебно-исследовательской деятельности обустроены</i>		<i>Август 2020</i>	
<b>Шаг 3. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования</b>					
1	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением Управляющего совета школы	<i>ООП СОО</i>		<i>Август 2020</i>	
<b>Разработка компонентов основной образовательной программы СОО</b>					
1.1	Разработка программы развития УУД	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.2	Разработка программ отдельных учебных предметов, курсов.	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.3	Разработка программы внеурочной деятельности	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.4.	Разработка программ курсов внеурочной деятельности.	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.5	Разработка программы воспитания и социализации обучающихся	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	

1.6	Разработка модели организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.7	Разработка программы коррекционной работы	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.8	Разработка проекта учебного плана/ учебных планов профилей	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.9	Разработка проектов индивидуальных учебных планов	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.10	Разработка проекта тематики индивидуальных проектов обучающихся	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.11	Разработка модели организации урочной и внеурочной деятельности	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
<b>Завершающий этап</b>					
1	Организация постоянно действующих «переговорных площадок» всех участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.)	Организованы постоянно- действующие площадки		<i>Постоянно</i>	
	Утверждение ООП СОО	ООП СОО		<i>Август 2020</i>	